


Pak je patrimonium aan via een rollend 
capaciteitsfonds en de simulator hernieuwbare 
energie
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Energie verbruik alle publieke gebouwen + openbare verlichting 

372.160.539 
19%

379.401.907 
19%

1.227.770.355 
62%

Kwh (2021) 
Electric : 750 GWh 

Heat (gas) : 1.227 GWh 

 openbare verlichting (elektr)  gebouwen (elektr)  gebouwen (gas)
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Waar en hoe patrimonium renoveren?   Met welke middelen 

2030 doelstellingen LEKP

Auto Financiering 

Marge (AFM) 

neutraal

= 

Rollend EE fonds 

Meerjarenplanning 

(MJP) 
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Van Energie Efficientie naar (collectieve / individuele) koolstof vrije verwarming en koeling

! Cooling ! 
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Rollend Capaciteitsfonds – Absoluut geen spijt – betalen doe je toch ! 

Besparingen herinvesteren in VTE 

=> x2 via het LEKP! 

Actief energiebeheer verdient zichzelf (meestal) terug ! 



Rollend 
capaciteitsfonds

sessie B10

Sven Wuyts | Factor4



Waar gaat het over?

1. Inleiding capaciteitsfonds

2. Verloop van het traject

3. Resultaten

4. Leerlessen

5. Vervolg

#VVSGklimaatdag8
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Inleiding

Capaciteitsfonds

• Aanleiding

• Steeds meer vereisten op vlak van energiebeheer in gebouwen

• Lokale besturen hebben geen tijd en geen geld

• Er zijn veel opportuniteiten voor ‘Geen-Spijt’ maatregelen

• Rollend fonds

• Piloot: 4 gemeenten +- 15k€
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Inleiding

‘Geen-Spijt’ maatregelen

• Weinig of geen investeringen

• Een zeer korte terugverdientijd (TVT < 2 jaar) 

• ~ ‘Quick wins’

• hypothekeren latere, meer structurele, maatregelen niet 

• De vermeden energiekosten genereren financiële capaciteit om extra “handen en 

hoofden” structureel in te zetten op een energie-efficiënt en klimaatneutraal 

gebouwenpark.
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Inleiding

Opdracht van Factor4

• Selectie van 5 gebouwen per gemeente

• Geen-Spijtmaatregelen vinden

• Meting en Verificatie van de besparingen

• Geen-Spijtmaatregelen (laten) uitvoeren

• Kosten baten analyse en na-calculatie (M&V)

• Ondersteuning bij opmaak strategisch vastgoedplan → integraal energiebeheer
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Verloop van het traject

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI

21 oktober

1e Startsessie met 4 

gemeenten samen 

okt - nov

info verzamelen 

plaatsbezoeken

Dec - jan

2e Startsessie, per gemeente: definitieve 

gebouwen, GS maatregelen en M&V aanpak

jan - mei

Maatregelen implementeren/aanbesteden 

+ monitoren

Strategische 

Vastgoedplanning

Werksessie 1

eindrapportage

Strategische 

Vastgoedplanning

Werksessie 2, 

Per gemeente

‘geen spijt’ maatregelen

Structureel 

Vastgoedbeheer
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Verloop van het traject

Uitdagingen

• Selectie van de gebouwen: 

• Grootste energieverbruikers

• Complexe installaties

• Weinig informatie…

• Energieverbruik: kennen en meten

• Bestaande meters

• Extra loggers

• Digitale, slimme meters Fluvius



#VVSGklimaatdag14

Verloop van het traject

Maatregelen selecteren

• Analyse huidige energieverbruiken

• Plaatsbezoek, analyse GBS en meetcampagne

• Long list maatregelen → short list

• TVT < 2 jaar

• Meest voorkomende maatregelen:

• Kloktijden en sturingen

• Stooklijnen en kringtemperaturen

• Pompinstellingen

• Frequentieregeling

• Sensoren
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Verloop van het traject

Maatregelen implementeren

• Meestal kleine ingrepen

• Gemeentediensten zelf

• Firma’s die raamcontract hebben voor onderhoud

• Lokale installateurs
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Verloop van het traject

Meten van het resultaat

• Vaak moeilijk te meten: kleine besparingen verdwijnen in de ‘ruis’

• Digitale meters: meestal geen probleem

• Andere gevallen: Metering/logging te duur

• “Simplified M&V”

• Besparing op basis van korte meting + berekening

• Extrapolatie van jaarlijkse besparing

• Conservatieve inschattingen

• (IPMVP: optie A en B)
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Resultaten

Genk (1/4)

3 focus gebouwen:

• C-mine

• SportinGenk (zwembad (‘Balance’) + turnzaal (‘Arcade’))

• Stadsplein (stadhuis, bibliotheek en jeugdcentrum)

Voorbeeld maatregelen in stadhuis: 

• Het verlagen van het pompdebiet van 2 circulatiepompen (ID 6)

• Het implementeren van een klokregeling op de verwarmingspompen (ID7)

• Het wijzigen van setpunten voor de elektrische bevochtiging van 8 grote luchtgroepen (ID9)

Besparing energiekosten: 48.236 € (incl. BTW) / jaar
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Resultaten

Pelt (2/4)

2 focus gebouwen:

• CC Palethe + bibliotheek

• Sportcentrum De Bemvoort

Voorbeeld maatregelen: 

• Uitschakelen van de 2de gasketel in het CC/bib (ID 1)

• Aanpassen sturing van de drieweg-kranen i.f.v. de warmtevraag in het sportcentrum (ID 18) 

• Bypassen van de sanitair warm water-buffer op de retourleiding van het sportcentrum (ID 15)

Besparing energiekosten: 16.689 € (incl. BTW) / jaar
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Resultaten

Ravels (3/4)

2 focus gebouwen:

• CC De Wouwer en Bibliotheek

• Zwembad

Voorbeeld maatregelen: 

• Wijzigen kloktijden luchtgroepen (ID 9)

• Verlagen van de stooklijn warmteproductie (zwembad) (ID 3)

• Verlagen van de comforttemperatuur (zwembad) (ID 7)

Besparing energiekosten: 16.416 € € (incl. BTW) / jaar
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Resultaten

Vilvoorde (4/4)

3 focus gebouwen:
• BUSO De Vest

• CC Bolwerk

• Zwembad ’t Zeepaardje

Voorbeeld maatregelen: 
• Integreren van ruimtevoelers van het zwembadgebouw (ID 3)

• Plaatsen van klokregeling op de SWW-kring van het zwembadgebouw (ID 4)

• Verlagen van het zwembadwater en binnentemperatuur met 1°C (ID 8) 

• Herstel thermostaten in klaslokalen met zoneventielen in school BuSo (ID 17) 

Besparing energiekosten: 14.790 €  (incl. BTW) / jaar



#VVSGklimaatdag21

Resultaten

Besparingen



Resultaten

Leerlessen uit de pilootprojecten

• Energiemonitoring als voorbereiding

• Digitale, slimme meters zijn zeer belangrijk

• Loggers gasverbruik erg moeilijk

• GBS (met online toegang)

• Kleine gebouwen: enkel in combinatie met grote gebouwen

• Maatregelen met grote impact zijn makkelijker te ‘meten’

• Energieprijs

• Maatwerk

• #VVSGklimaatdag22



Vervolg

• Verdere uitrol, nieuwe oproep

• In samenwerking met IGS (intergemeentelijke samenwerkingen, intercommunales)

• Deel van de taken door de IGS

• Gespecialiseerd advies (maatregelen) door Factor4

• Groeperen van gemeenten, schaalvoordelen

• Eerste trajecten zijn net gestart

• #VVSGklimaatdag23

Opschaling



Vragen staat vrij!



#VVSGklimaatdag

Over naar spreker Dries Nicolaes – INTERLEUVEN ! 
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